

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domanice**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Domanice
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 711582121
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** 52
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Domanice
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 08-113
- 1.4.4.) **Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL925 - Siedlecki
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** ugdomanice@wp.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.domanice.eu
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-29316514-9518-11ed-94da-6ae0fe5e7159
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00412499
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2023-09-25

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00034206

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domanice

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Zakres inwestycji dotyczy wykonania robót budowlanych i obejmuje:

- 1) przebudowę drogi gminnej nr 360106W w m. Olszyc-Folwark,

- 2) przebudowę drogi w m. Czachy gm. Domanice,
- 3) przebudowę drogi gminnej nr 360104W na odcinku Domanice-Kolonia–Podzdrój,
- 4) przebudowę drogi w miejscowości Przywory Małe,
- 5) budowę ciągu pieszo-rowerowego w m. Kopcie i Domanice lub budowę chodnika w m. Kopcie i Domanice,
- 6) przebudowę drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy działka nr. ewidencyjny 615 w m. Przywory Duże,
- 7) przebudowę drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy działka nr. ewidencyjny 582 i nr ewidencyjny 529 w m. Przywory Duże,
- 8) przebudowę drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy działka nr. ewidencyjny 513 w m Przywory Duże,
- 9) przebudowę drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy działka nr. ewidencyjny 396 w m. Olszyc Szlachecki,
- 10) przebudowę drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy działka nr. ewidencyjny 422 w m. Olszyc Szlachecki.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- 1) Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej jako STWIORB), przedmiar robót (załączniki nr 10.1, 10.2 i 10.3 do SWZ) – w zakresie przedmiotu zamówienia wskazanego w rozdziale III ust. 1 pkt 1 SWZ;
- 2) Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej jako STWIORB), przedmiar robót (załączniki nr 11.1, 11.2 i 11.3 do SWZ) – w zakresie przedmiotu zamówienia wskazanego w rozdziale III ust. 1 pkt 2 SWZ;
- 3) Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej jako STWIORB), przedmiar robót (załączniki nr 12.1, 12.2 i 12.3 do SWZ) – w zakresie przedmiotu zamówienia wskazanego w rozdziale III ust. 1 pkt 3 SWZ;
- 4) Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej jako STWIORB), przedmiar robót (załączniki nr 13.1, 13.2 i 13.3 do SWZ) – w zakresie przedmiotu zamówienia wskazanego w rozdziale III ust. 1 pkt 4 SWZ – Zamawiający wskazuje, że przedmiotem niniejszego postępowania w zakresie tego punktu jest zrealizowanie części projektu w zakresie działki nr ewidencyjny 93 w m. Przywory Małe oraz działki nr ewidencyjny 130 od połączenia z działką nr ewidencyjny 93 w miejscowości Przywory Małe do połączenia z działką nr ewidencyjny 203 w miejscowości Przywory Duże;
- 5) Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej jako STWIORB), przedmiar robót (załączniki nr 14.1, 14.2 i 14.3 do SWZ) – w zakresie przedmiotu zamówienia wskazanego w rozdziale III ust. 1 pkt 5 SWZ;
- 6) Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej jako STWIORB), przedmiar robót (załączniki nr 15.1, 15.2 i 15.3 do SWZ) – w zakresie przedmiotu zamówienia wskazanego w rozdziale III ust. 1 pkt 6 SWZ;
- 7) Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej jako STWIORB), przedmiar robót (załączniki nr 16.1, 16.2 i 16.3 do SWZ) – w zakresie przedmiotu zamówienia wskazanego w rozdziale III ust. 1 pkt 7 SWZ;
- 8) Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej jako STWIORB), przedmiar robót (załączniki nr 17.1, 17.2 i 17.3 do SWZ) – w zakresie przedmiotu zamówienia wskazanego w rozdziale III ust. 1 pkt 8 SWZ;
- 9) Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej jako STWIORB), przedmiar robót (załączniki nr 18.1, 18.2 i 18.3 do SWZ) – w zakresie przedmiotu zamówienia wskazanego w rozdziale III ust. 1 pkt 9 SWZ;
- 10) Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej jako STWIORB), przedmiar robót (załączniki nr 19.1, 19.2 i 19.3 do SWZ) – w zakresie przedmiotu zamówienia wskazanego w rozdziale III ust. 1 pkt 10 SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112600-1 - Wycinanie i napełnianie

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45232452-5 - Roboty odwadniające

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-01

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
9 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 710010747

4.3.3.) Ulica: Brzeska

4.3.4.) Miejscowość: Siedlce

4.3.5.) Kod pocztowy: 08-102

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 6300382,65 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00116882/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-09-18

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Podczas realizacji robót okazało się, że wystąpiły rozbieżności pomiędzy stanem założonym w dokumentacji projektowej, a stanem faktycznym w terenie.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana umowy dotyczyła powierzenia do wykonania robót dodatkowych, które nie były przewidziane w dokumentacji projektowej, a są potrzebne do prawidłowej przebudowy dróg:

1) wykonanie poszerzeń istniejącej konstrukcji w ilości 478,25 m² z podbudowy z CBGM 0/22.4 C 3/4 gr. 15 cm oraz podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm C90/ 3 o grubości 5 cm - w zakresie przebudowy drogi w miejscowości Czachy;

2) regulacji urządzeń podziemnych - skrzynek wodociagowych oraz studni kanalizacyjnej w jezdni, należy wyregulować je pionowo do projektowanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego - w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 360104W na odcinku Domanice-Kolonia–Podzdrój.

Zmiana umowy nr 1 nie modyfikuje opisu zamówienia w pozostałym zakresie.

5.4.6.) Wartość zmiany: 134765,05

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Z uwagi na otrzymanie przez Zamawiającego po zawarciu umowy dodatkowego dofinansowania, strony zwiększyły zakres świadczenia Wykonawcy, poprzez powierzenie do realizacji robót dodatkowych polegających na:

- 1) poszerzeniu pobocza na odcinku 320 m z 0,5 m szerokości do średnio 1,0 m szerokości oraz na zwiększeniu grubości pobocza na odcinku 390 m z 7 cm na 10 cm w zakresie przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Czachy,
- 2) przebudowie drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy działka nr. ewidencyjny 737 w m. Przywory Duże,
- 3) przebudowie drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy działka nr. ewidencyjny 89 w m. Olszyc-Folwark.

Strony zmniejszyły zakres świadczenia wykonawcy poprzez rezygnację z wykonania warstwy odsączającej w ramach przebudowy drogi gminnej nr 360104W na odcinku Domanice-Kolonia-Podzdój oraz przebudowy drogi w miejscowości Przywory Małe, z uwagi na występowanie obecnie w tym miejscu materiału przepuszczalnego.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana opisu zamówienia:

"1. Zakres inwestycji dotyczy wykonania robót budowlanych i obejmuje:

- 11) przebudowę drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy działka nr. ewidencyjny 737 w m. Przywory Duże,
- 12) przebudowę drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy działka nr. ewidencyjny 89 w m. Olszyc-Folwark."

"2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- 12) Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej jako STWIORB), przedmiar robót – w zakresie przedmiotu zamówienia wskazanego w § 1. ust. 1 pkt 11 Umowy;
- 13) Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej jako STWIORB), przedmiar robót – w zakresie przedmiotu zamówienia wskazanego w § 1. ust. 1 pkt 12 Umowy."

5.4.6.) Wartość zmiany: 763458,41

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 6966205,29 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

1. Z uwagi na ograniczenie ilości znaków, w sekcji "Krótki opis zamówienia po zmianie", w tej pozycji wskazano jedynie zmiany opisu.

2. W dniu 17.08.2023 r. Zamawiający zawarł jeden aneks do umowy z dnia 1.03.2023r. w którym zmienił umowę w sposób opisany w sekcji nr V (zarówno w zakresie zmiany nr 1 jak i zmiany nr 2).

3. Wartość zmian umowy dotycząca robót dodatkowych koniecznych do prawidłowego wykonania zamówienia, które nie zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej wynosi 134.765,05 zł – zmiany mogą być dokonane zarówno na podstawie art. 455 ust. 2 PZP, jak również na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP. Zmiany zostały wskazane w sekcji V ogłoszenia.

4. Wartość zmian umowy dotycząca robót dodatkowych fakultatywnych i zaniechanych fakultatywnych wynosi 763.458,41 zł – zmiany mogą być dokonane na podstawie art. 455 ust. 2 PZP, w tym: wartość robót zaniechanych wynosi 116.200,41, zł, zaś wartość robót dodatkowych (fakultatywnych) wynosi 647.258,00 zł. Zmiany opisane w zdaniu poprzednim, zostały wskazane w sekcji V ogłoszenia.

5. Łączna wartość zmiany umowy wynosi: 898.223,46 zł, co stanowi 14,26 % wartości umowy pierwotnej zawartej w dniu 1.03.2023r., w tym: wartość robót dodatkowych koniecznych to 134.765,05 zł, wartość robót zaniechanych wynosi 116.200,41 zł, zaś wartość robót dodatkowych (fakultatywnych) wynosi 647.258,00 zł.

6. Wartość umowy po zmianach wynosi 6.966.205,29 zł - uwzględniając roboty dodatkowe konieczne, roboty dodatkowe fakultatywne oraz roboty zaniechane fakultatywne, wartość wynagrodzenia wykonawcy wzrosła o kwotę 665.822,64 zł, tj. o 10,57% wartości umowy pierwotnej.